



Dodatek č. 1

DEKLARACE

o společném postupu při přípravě a realizaci
stavby

„Propojení D49 - I/49 přivaděč Zlín“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito signatáři:

ZLÍNSKÝ KRAJ

Zastoupený hejtmanem Radimem Holišem
Sídlo: Třída Tomáše Bati 21, Zlín, PSČ 760 01
IČO: 70891320
(dále také jako „kraj“)

a

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

Zastoupené primátorem Jiřím Korcem
Sídlo: náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
IČO: 00283924
(dále také jako „město“)

září 2024

Preambule:

Dne 3. 5. 2023 byla mezi signatáři uzavřena Deklarace o společném postupu při přípravě a realizaci stavby „Propojení D49-I/49 přivaděč Zlín“ (dále také jako „Deklarace“).

Dne 20. března 2024 bylo vydáno Usnesení Vlády České republiky č. 167 o vzájemné spolupráci Ministerstva dopravy, Zlínského kraje a statutárního města Zlín v otázce realizace akce Silnice II/490: Zlín, propojení D49 – I/49, 2. a 3. úsek, kde Vláda ČR bere na vědomí informaci o vzájemné spolupráci Ministerstva dopravy, Zlínského kraje a statutárního města Zlín v otázce realizace akce Silnice II/490: Zlín, propojení D49 – I/49, 2. a 3. úsek, obsažené v části III materiálu čj. 187/24 a ukládá ministru dopravy zajistit spolufinancování akce Silnice II/490: Zlín, propojení D49 – I/49, 2. a 3. úsek, v období let 2027-2029 do limitní výše 780 790 692 Kč v návaznosti na disponibilní zdroje v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Na tomto základě, je nyní mezi signatáři uzavírán tento dodatek k upřesnění práv a povinností sjednaných v původně uzavřené Deklaraci:

- 1. Jelikož bylo naplněno ustanovení bodu 5. Deklarace, a to příslib zajištění financování jednotlivých staveb přivaděče prostřednictvím rozpočtu SFDI, zavazuje se Zlínský kraj po nabytí právní moci stavebního povolení na 2. a 3. úsek přivaděče, převzít zodpovědnost za realizační průběh výstavby obou těchto úseků a převzít jejich investorství**
- 2. Předpokládané celkové investiční náklady výše uvedené stavby jsou dle Záměru projektu investiční akce "Silnice II/490: Zlín, propojení D49 – I/49, 2. a 3. úsek“ ze dne 31.7.2024 od Ministerstva dopravy ve výši 1 959,804 mil. Kč včetně DPH, z toho 780,791 mil. Kč včetně DPH z rozpočtu SFDI, zbylé náklady se hradí z rozpočtu Zlínského kraje. Pokud náklady na realizaci stavby přesáhnou předpokládanou výši a nedojde k pokrytí z fondu SFDI, může Zlínský kraj v budoucnu požádat město o jistou formu spoluúčasti.**
- 3. Ostatní body Deklarace zůstávají v platnosti, především dokončení projektové přípravy, majetkoprávní vypořádání a PDPS podle bodu 2 a 3, s bezplatným převedením Zlínskému kraji k realizaci podle bodu 4 Deklarace.**
- 4. V případě nenaplnění Usnesení vlády č. 167 o vzájemné spolupráci Ministerstva dopravy, Zlínského kraje a statutárního města Zlín v otázce realizace akce Silnice II/490: Zlín, propojení D49 – I/49, 2. a 3. úsek, se signatáři dohodli na převzetí dílčí odpovědnosti za realizační průběh výstavby jednotlivých úseků a převzetí investorství každý za svůj úsek. Zároveň se signatáři dohodli, že město Zlín v tomto případě nepřevzme stávající silnici II/490 do místních komunikací (ulice Sokolská a Dlouhá).**
- 5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou exemplářích.**

16. 09. 2024

Ve Zlíně dne:

Zlínský kraj
Radim Holíš
hejtman

Statutární město Zlín
Jiří Korec
primátor

Doložka dle § 23 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno orgánem Zlínského kraje: Rada ZK

Datum a číslo jednací: 26. srpna 2024, usnesení číslo: 0824/R22/24.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno orgánem města Zlín: Rada SMZ

Datum a číslo jednací: 26. srpna 2024, usnesení číslo: 85/16R/2024.

Zlínský kraj

IČ: 70891320 | třída Tomáše Bati 21 | 761 90 Zlín;
tel.: +420 577 043 111 | fax: +420 577 043 202
podatelna@kr-zlinsky.cz | www.kr-zlinsky.cz

