



SP. ZN.: MMZL 137567/2020/736

Č. J.: MMZL 013672/2025

VYŘIZUJE: Ing. Adéla Kolářová

TEL.: 577630998

E-MAIL: AdelaKolarova@zlin.eu

DATUM: 24. 01. 2025

Členové Řídícího výboru

Integrované teritoriální investice

Zlínské aglomerace pro období 2021 - 2027

Zápis z 28. zasedání Řídícího výboru „Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021 - 2027“

Místo zasedání: per rollam

Termín zasedání: 17. 01. 2025 – 23. 01. 2025 (17:00 hod.)

Účastníci: Ing. et Ing. Jiří Korec (SMZ), Ing. Čestmír Vančura (SMZ), Mgr. Pavel Brada (SMZ), Miroslav Chalánek (SMZ), Michal Čížek (SMZ), Bc. Hana Večerková, DiS. (město Otrokovice), Michal Teplý (obec Lukov), Ing. Josef Říha (obec Hvozdná), Ing. David Mareček (ZK), Mgr. Daniela Sobieská (UTB), Zdeněk Patík (MD Besip), Ing. Josef Kocháň (DSZO), Mgr. Šárka Grygerová (KHK ZK), Agentura pro sociální začleňování - BEZ ZASTOUPENÍ, Ing. Martina Baďurová (Úřad práce), Státní fond životního prostředí - BEZ ZASTOUPENÍ, Mgr. Renata Gabrhelíková (Naděje), PaedDr. Jiří Schincke (Hvězda), Ing. Lukáš Trčka, Ph.D. (TIC)

Počet hlasujících členů: 14

Počet řádných členů s hlasovacím právem: 19

Ověření usnášeníschopnosti: Ano

Program zasedání:

- 1) Zpráva o plnění integrované strategie za období 1. 7. 2024 – 31. 12. 2024
- 2) Revize výzvy nositele č. 11
- 3) Aktualizace č. 7 Harmonogramu výzev nositele k předkládání/aktualizaci strategických projektů
- 4) Žádosti o změny ve strategických projektech
 - I. Parčík u Sokolovny ve Zlíně - Malenovicích
 - II. Mezisektorová spolupráce orientovaná na Průmysl 4.0 ve zlínské aglomeraci

Bod č. 1: Zpráva o plnění integrované strategie za období 1. 7. 2024 – 31. 12. 2024

Dle Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021-2027 předkládá nositel integrované strategie v půlročních intervalech Zprávu o plnění integrované územní strategie (dále také „Zpráva“), a to do 31. 1. roku n+1 vždy s použitím údajů k 31. 12. roku n, a do 31. 7. roku n+1 s použitím údajů k 30. 6. roku n+1.

Zprávu nositel zpracovává na základě průběžného sledování a vyhodnocování realizace jednotlivých integrovaných projektů a rovněž naplňování integrované územní strategie jako celku. Ve Zprávě popisuje nositel, k jakému vývoji v realizaci schválené integrované územní strategie MO/A došlo za sledované období.

Zpráva, kterou nositel předkládá do 31. 1., povinně obsahuje vyplněná všechna textová pole a aktualizaci ručně plněných indikátorů nositelem. Zpráva, nositelem předkládána do 31. 7., povinně obsahuje aktualizaci ručně plněných indikátorů nositelem, není povinné vyplnění textových polí.

Předkládaná Zpráva (příloha č. 1) je zpracována za období 1. 7. 2024 – 31. 12. 2024.

Střet zájmů neřešen.

Usnesení č. 1/28ŘV/2025:

Řídící výbor Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021–2027 **schvaluje** podobu Zprávy o plnění integrované územní strategie za období 1. 7. 2024 – 31. 12. 2024 dle přílohy č. 1), **pověřuje** Ing. et Ing. Jiřího Korce, předsedu Řídícího výboru Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021–2027, podáním Zprávy o plnění integrované územní strategie prostřednictvím jejího vložení do informačního systému MS2021+, a to do data 31. 1. 2025.

Hlasování

Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 3

Neplatný hlas: 0

Člen bez zastoupení: 2

Usnesení bylo přijato.

Bod č. 2: Revize výzvy nositele č. 11

Předkladatel strategického projektu „Výstavba OZE (fotovoltaika) pro potřeby provozu DSZO“, Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o., zažádal 07. 01. 2025 o prodloužení nejzazšího termínu pro předložení žádosti o podporu uvedeném v 11. výzvě nositele k předkládání/aktualizaci strategických projektů Zvyšování využití obnovitelných zdrojů energie z 30. 09. 2024 na 31. 03. 2025.

Projekt již předložil žádost o podporu do systému ISKP21+. Důvodem žádosti o prodloužení je časová náročnost, kterou vyžaduje splnění podmínek výzvy řídicího orgánu OPŽP na doplnění.

Řídící orgán OPŽP v rámci 1. změny své výzvy prodloužil termín pro předkládání žádostí o podporu z původního data 30. 09. 2024 na 31. 03. 2025. Dochází tedy pouze k administrativní úpravě, sladění termínu výzvy nositele s výzvou řídicího orgánu.

Revize výzvy nositele č. 11 bude předložena ke schválení Radě města Zlína (RMZ) a poté zveřejněna na úřední desce.

Aktualizované znění výzvy nositele č. 11 je přílohou č. 2b) a revizní podoba výzvy je přílohou č. 2c).

Členové ve střetu zájmů: Ing. et Ing. Korec, Ing. Vančura, Mgr. Brada, p. Chalánek, p. Čížek, Ing. Kocháň, Ing. Trčka, Ph.D., Bc. Hana Večerková, DiS.

Usnesení č. 2/28ŘV/2025:

Řídící výbor Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021–2027 **souhlasí s revizí 11. výzvy nositele k předkládání/aktualizaci strategických projektů Zvyšování využití obnovitelných zdrojů energie dle přílohy č. 2b) a doporučuje ji orgánům statutárního města Zlína ke schválení.**

Hlasování

Pro: 13

Proti: 0

Zdrželi se: 4

Neplatný hlas: 0

Člen bez zastoupení: 2

Usnesení bylo přijato.

V případě schválení revize výzvy v RMZ budou všem strategickým projektům v rámci 11. výzvy nositele vydána aktualizovaná Vyjádření řídicího výboru aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií (vyjádření).

Bod č. 3: Aktualizace č. 7 Harmonogramu výzev nositele k předkládání/aktualizaci strategických projektů

Na základě revize výzvy nositele č. 11 (viz bod č. 2) je nutné provést aktualizaci č. 7 Harmonogramu výzev nositele k předkládání/aktualizaci strategických projektů (harmonogram). Nejzazší termín podání žádosti o podporu je u výzvy nositele č. 11 upraven z původní hodnoty 09/24 na 03/25.

Aktualizace harmonogramu bude předložena ke schválení RMZ.

Členové ve střetu zájmů: Ing. et Ing. Korec, Ing. Vančura, Mgr. Brada, p. Chalánek, p. Čížek, Ing. Kocháň, Ing. Trčka, Ph.D., Bc. Hana Večerková, DiS., p. Teplý, Ing. Mareček, Mgr. Sobieská

Usnesení č. 3/28ŘV/2025:

Řídící výbor Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021–2027 **souhlasí s aktualizací č. 7 Harmonogramu výzev nositele k předkládání/aktualizaci strategických projektů v rámci Integrované územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021 – 2027 dle přílohy č. 3a) a doporučuje ji orgánům statutárního města Zlína ke schválení.**

Hlasování

Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 3

Neplatný hlas: 0

Člen bez zastoupení: 2

Usnesení bylo přijato.

Bod č. 4: Žádosti o změnu ve strategických projektech

I. Parčík u Sokolovny ve Zlíně - Malenovicích

Předkladatel strategického projektu „Parčík u Sokolovny ve Zlíně - Malenovicích“, statutární město Zlín, oznámil 16. 01. 2025 změny v projektu týkající se:

- posunu termínu ukončení projektu (prodloužení z 02/2025 na 05/2025),
- posunu roku plnění indikátorů Zelená infrastruktura podpořená pro jiné účely než přizpůsobování se změnám klimatu a Počet obyvatel, kteří mají přístup k nové nebo zelené infrastruktuře (původní hodnota 2024, nově 2025).

Důvodem prodloužení je nová podmínka IROP, kdy při podání závěrečné zprávy o realizaci a žádosti o platbu musí být vystavena i kolaudace. Ta se původně dokládala až v první zprávě o udržitelnosti.

Projekt má v systému MS2021+ registrační číslo CZ.06.02.02/00/23_077/0005305 a má již vydán právní akt.

Řídící orgán IROP požaduje v případě, že se jedná o změnu, která prodlužuje předpokládaný termín ukončení realizace projektu, doložit Vyjádření Řídícího výboru aglomerace k žádosti o změnu integrovaného projektu (vyjádření k žádosti o změnu).

Výše uvedené změny nemají vliv na plnění finančního milníku a plnění indikátorů daného programového rámce.

Aktualizovaný strategický projekt je přílohou č. 4a) a seznam změn je přílohou č. 4b).

Členové ve střetu zájmů: Ing. et Ing. Korec, Ing. Vančura, Mgr. Brada, p. Chalánek, p. Čížek, Ing. Kocháň, Ing. Trčka, Ph.D.

Usnesení č. 4/28ŘV/2025:

Řídící výbor Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021–2027 **schvaluje** změny ve strategickém projektu „Parčík u Sokolovny ve Zlíně - Malenovicích“ ve znění dle přílohy č. 4a).

Hlasování

Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 3

Neplatný hlas: 0

Člen bez zastoupení: 2

Usnesení bylo přijato.

Projektu bude vydáno vyjádření k žádosti o změnu.

II. Mezisektorová spolupráce orientovaná na Průmysl 4.0 ve zlínské aglomeraci

Předkladatel strategického projektu „Mezisektorová spolupráce orientovaná na Průmysl 4.0 ve zlínské aglomeraci“, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, požádal 16. 01. 2025 o vydání aktualizovaného vyjádření.

Zmíněnému projektu bylo aktualizované vyjádření vydáno 10. 10. 2024.

Dochází ke:

- změně partnerů (jeden z původních partnerů ztratil zájem a zájem projevil jiný partner),
- změně místa realizace projektu,
- k posunu zahájení projektu z 01. 09. 2024 na 01. 05. 2025, posunu data ukončení projektu z 31. 08. 2028 na 31. 12. 2028,
- úpravě dílčích termínů harmonogramu,
- úpravě finančního plánu.

Výše uvedené změny nemají vliv na plnění finančního plánu a indikátorů daného programového rámce.

Aktualizovaný strategický projekt je přílohou č. 5a) a seznam změn je přílohou č. 5b).

Členové ve střetu zájmů: Mgr. Sobieská, Ing. Trčka, Ph.D.

Usnesení č. 5/28ŘV/2025:

Řídící výbor Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021–2027 **schvaluje** změny ve strategickém projektu „Mezisektorová spolupráce orientovaná na Průmysl 4.0 ve zlínské aglomeraci“ ve znění dle přílohy č. 5a).

Hlasování

Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 3

Neplatný hlas: 0

Člen bez zastoupení: 2

Usnesení bylo přijato.

Projektu bude vydáno aktualizované vyjádření.

Zapsala: Ing. Adéla Kolářová, manažerka ITI

Dne:

Ověřil: Ing. et Ing. Jiří Korec, předseda ŘV ITI Zlínské aglomerace

Dne:

Přílohy:

- 1) Zpráva o plnění integrované strategie za období 1. 7. 2024 – 31. 12. 2024
- 2) Revize Výzvy nositele č. 11 k předkládání/aktualizaci strategických projektů Zvyšování využití obnovitelných zdrojů energie
 - a) žádost o prodloužení termínu
 - b) revize výzvy nositele č. 11 – aktuální znění
 - c) revize výzvy nositele č. 11 – změnová verze
- 3) Aktualizace č. 7 Harmonogramu výzev nositele k předkládání/aktualizaci strategických projektů
 - a) aktualizovaná verze
 - b) změnová verze
- 4) Žádost o změnu - Parčík u Sokolovny ve Zlíně – Malenovicích
 - a) strategický projekt – aktuální znění
 - b) příloha č. 3 – seznam změn
- 5) Žádost o změnu - Mezisektorová spolupráce orientovaná na Průmysl 4.0 ve zlínské aglomeraci
 - a) strategický projekt – aktuální znění
 - b) příloha č. 3 – seznam změn