

Priority MČ Kudlov 2025 Přidělené finanční prostředky pro r. 2025: 2 485 000 Kč Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2024: 2 527 000 Kč Přesun finančních prostředků do jiné MČ: -2 612 000 Kč Celkem: 2 400 000 Kč Pozn. přesun fin. prostředků do MČ Příluky a U Majáku a Filmové ateliéry, bude přesunuto zpět v r. 2026							
---	--	--	--	--	--	--	--

Č.	Požadavek MČ 2016 - 2024 (nedokončené, neproučtované akce - popis požadavku)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 24.10.2025 (v Kč)	Čerpání k 24.10.2025 (v Kč)	Stav 2025 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2019	Vybudování propojovacího chodníku - lokalita Zelené residence, Kudlov	OD	cca 100 000 PD, IČ 2 000 000 realizace	61 000	0,00	majetkopráv. vztahy	STANOVENO JAKO PRIORITYNÍ AKCE MČ KMČ: z ul. Zelená do ul. Modrá a ul. Karminová r. 2019: krytí 100 tis. Kč na PD, IČ, odhad realizace 500 tis. Kč r. 2020: zadání studie proveditelnosti, příp. PD, 9/2020: zadáno dopracování PD, po schválení RMZ bude uzavřena smlouva, 11/2020: pracuje se na PD, čerpáno 55 902 Kč r. 2021: příprava PD T: 31.3.2022, realizace v r. 2022 (budeme žádat o dotaci SFDI), čerpáno 158 784 Kč r. 2022: řešení majetkoprávních vztahů, čerpání 9 850 Kč r. 2023: sloučeno s prioritou č. 1/2022 Protlak pod budoucím chodníkem u hřiště u farmy, zařazeno do investic OD, bude financováno z prostředků SMZ, řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům, realizace po SP, které závisí na prodeji soukromých pozemků městu, v r. 2024 by mělo dojít k povolení, realizace nejdříve v r. 2025, čerpáno 5 890 Kč r. 2024: řešení majetkoprávních vztahů, předpoklad realizace v r. 2025 r. 2025: naplánována schůzka s DI PČR ohledně částečného řešení, poté budeme vědět další postup, 8/2025 RMZ musí vypořádat stávající pozemky k realizaci, 10/2025 probíhá dopracování PD dle požadavku vlastníka soukromého pozemku, 3/2026 by měly být vypořádány směny/odkupy pozemků pro podání návrhu na povolení záměru – v r. 2026 povoleno, v r. 2027 možná realizace
1/ 2020	Vybudování přípojek (voda, elektřina, kanalizace) pro stavbu zázemí na hřišti, ul. Zelená	ORIA	viz poznámka	0	0,00	viz poznámka	r. 2020: E.ON je připraven jeden pozemek vyvlastnit a následně realizovat, část přípojky by byla umístěna pod chodníkem (priorita č. 1/2019), kanalizace není v současné době řešitelná, přípojku vody by bylo nutné vést přes celý pozemek hřiště r. 2021 - 2024: beze změny
3/ 2020	Vybudování chodníku od ul. Klosova k zastávce MHD Kudlov, Výhledy - vybudování zábradlí	OD	cca 50 000 realizace zábradlí	50 000	0,00	majetkopráv. vztahy	r. 2020: zaměření pozemku, zadání studie proveditelnosti, 9/2020: jednání s projektantkou, 11/2020: zadáno vypracování PD r. 2021: zpracování PD, řešení majetkoprávních vztahů, čerpáno 25 000 Kč r. 2022: řešení majetkoprávních vztahů, vyřešeno alternativně vykácením tují, vzniklá plocha vyspána kamenivem, zrealizováno, čerpání 14 520 Kč r. 2023: priorita doplněna o vybudování zábradlí, sloupky nelze umístit z důvodu zimní údržby, trvá nesouhlas majitelky domu r. 2024: řešení majetkoprávních vztahů r. 2025: 3/2025 proběhne schůzka s OMS ohledně dalšího postupu (odstranění části plotu), 8/2025 neprůchozí majetkoprávní vztahy, akce stojí
2/ 2021	Vybudování objektu u hřiště na ul. Zelená vč. sociálního zařízení	OŠaS	viz poznámka	0	0,00	viz poznámka	nutno ze strany KMČ specifikovat požadavky na objekt, realizace možná po vybudování přípojek, viz priorita č. 1/2020
7/ 2024	Vybavení multifunkčního objektu	OMS	18 000	18 000	0,00	realizace	

Č.	Požadavek MČ 2025 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 24.10.2025 (v Kč)	Čerpání k 24.10.2025 (v Kč)	Stav 2025 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Údržba zelených ploch, parků - Kudlov	OMZ	154 000	154 000	0,00	realizace	r. 2025: péče o zeleň u hřiště na petanque, péče o zeleň u pomníku včetně dosadby trvalek, péče o stromy u sportoviště, u křížku a u kontejnerů za 46 000 Kč, dosadba jedlých keřů a stromů včetně roční péče za 41 000 Kč, rekultivace kudlovské dálnice 60 000 Kč, vytvoření otvoru na májku 7 000 Kč, 10/2025 dosadba a péče o zeleň probíhá průběžně do 30.11.2025
2.	Podpora společenských aktivit v MČ a jejich tech. zabezpečení	OKP	KMČ vyčleňuje 55 000	55 000	13 978,00	realizace	
3.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace FK Kudlov na akci "Pálení čarodějnic a stavění májky "	OKP	30 000	30 000	30 000,00	realizace	
4.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace FK Kudlov na akci "Strašidelné dlabání dýní "	OKP	15 000	15 000	15 000,00	realizace	
5.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace FK Kudlov na akci "Den plný zábavy na Kudlově "	OKP	35 000	35 000	35 000,00	realizace	
6.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace FK Kudlov na akci "Rodinný charitativní běh "	OKP	20 000	20 000	20 000,00	realizace	
7.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace FK Kudlov na akci "Rozsvěcování vánočního stromu"	OKP	25 000	25 000	25 000,00	realizace	
8.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace FK Kudlov na nákup vybavení pro pořádání společenských aktivit	OKP	21 000	21 000	0,00	realizace	
9.	Provozní výdaje KaMČ a KMČ	OKP	28 000	28 000	10 186,00	realizace	
10.	Osvětlení vánočního stromu - provoz (náklady na instalaci, demontáž, údržbu, revize a sp. el. energie)	OKP	KMČ vyčleňuje 26 000	26 000	12 619,45	realizace	
11.	Osvětlení vánočního stromu (nákup DHDM)	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	15 000	0,00	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	viz pozn.	1 847 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 24.10.2025	x	x	553 000	x	x	
x	Čerpání k 24.10.2025	x	x	x	161 783,45	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2026	x	
x	CELKEM	x	x	2 400 000	2 400 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MČ - místní část; KS - klub seniorů

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.