

Priority MČ Štípa 2025 Přídělené finanční prostředky pro r. 2025: 2 563 000 Kč Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2024: 4 389 000 Kč Celkem: 6 952 000 Kč							
Č.	Požadavek MČ 2017 - 2024 (nedokončené, neproučtované akce)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2025 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2025 (v Kč)	Stav 2025	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2022	Silnice III/4912: Zlín-Štípa, ul. Nová cesta, spoluúčast na vybudování chodníku v rámci stavby ŘSZK	OD	5 000 000	5 000 000	0,00	viz poznámka	r. 2022: rozpočet po zpracování PDPS ze strany ŘSZK, předpoklad realizace v r. 2024 - 2025 r. 2023: zpracování PD r. 2024 - 2025: připraveno k realizaci na r. 2026
3/ 2023	Oprava MK v ul. Ve Žlebech	OD	30 000 studie 3 600 000 odhad dle studie	80 000	0,00	PD, SP	r. 2023: zpracování studie s odborným odhadem nákladů a prověření pozemků do, realizace opravy v r. 2024 r. 2024 - 2025: zpracována PD, plán realizace 2026
1/ 2024	Ul. Nová cesta, doplnění chodníku u č. p. 8	OD	150 000	100 000	0,00	viz poznámka	r. 2024-2025: nutné zpracování PD a vyřízení stavebního povolení
2/ 2024	Ul. U Pekárny, úprava koncové části komunikace včetně odvodnění	OD	60 000	60 000	0,00	realizace	r. 2024 - 2025: k realizaci není nutné SP, předpoklad realizace v r. 2026
Č.	Požadavek MČ 2025 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2025 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2025 (v Kč)	Stav 2025	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Chodník podél III/4912 ul. Kostelecká - zpracování PD a IČ	OD	180 000 PD, IČ 3 500 000 realizace	180 000	14 278,00	PD, IČ	r. 2025: probíhá zpracování PD, SP - předpoklad do jara 2026
2.	Údržba zelených ploch a parků	OMZ	36 000	36 000	33 109,79	realizace	r. 2025: provedena výsadba u dětského hřiště a doplnění zeleně u OC, provedena výsadba 5 ks vzrostlých stromů - javorů babyka u workoutového hřiště (hrazeno OMZ), čerpáno 33 109,79 Kč
3.	Rekonstrukce kapličky na ul. Zámecká	OKaPP	400 000	400 000	0,00	realizace	
4.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace SDH Štípa na akci "Štípský beránek"	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	15 000	15 000,00	realizace	
5.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. Dotace "Dětský den TJ Sokol Štípa"	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	15 000	15 000,00	realizace	
6.	Podpora společenských aktivit v MČ - ostatní akce (např. Mikulášská nadílka, vltání adventu aj.)	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	20 000	8 057,00	realizace	Čerpání: Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromu 8 057 Kč
7.	Provozní výdaje kanceláře a komise MČ: - nákup materiálu - nákup služeb - pohoštění - poskytnuté náhrady za r. 2024 aj.	OKP	KMČ vyčleňuje 30 000	30 000	21 116,58	realizace	Čerpání: občerstvení na jednání KMČ 11 130 Kč, kompenzace 8 400 Kč, oprava strojní techniky 1 586,58 Kč
8.	Vánoční osvětlení - Štípa - provoz (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie)	OKP	KMČ vyčleňuje 24 000	24 000	10 057,88	realizace	
9.	Vánoční osvětlení - Štípa - nákup DHDM	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	15 000	0,00	bez čerpání	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	977 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.12.2025	x	x	5 975 000	x	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	116 619,25	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	6 835 380,75	x	Převod do r. 2026: 6 836 000 Kč
x	CELKEM	x	x	6 952 000	6 952 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK - místní komunikace; MČ - místní část; PDPS - projektová dokumentace provádění stavby

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VR/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.