

Jméno:

Jaroslav Černý

E-mail:

jaroslavcerny@zlin.eu

Útvar:

Odbor dopravy

Telefon:

577630652

Popis interního sdělení

Předmět:

B1/21/12060 - Veřejná setkání s občany místní části Letná ze dne 2. 6. 2021 - 1) Rekonstrukce a údržba podchodu u ZPS.

Popis:

V rámci přípravy záměru „Podchod Z109 pod silnicí 1/49 - Zlín, tř. T.Bati“ a revitalizace budovy č. 91 vč. přilehlých ploch a koordinace těchto investičních záměrů je schválen harmonogram přípravných prací a následné realizace v této podobě:

- Vypracování PD pro povolení záměru (koncept) do 28.2.2026
- Vypracování PD pro povolení záměru (čistopis) do 30.4.2026
- Podání žádosti o povolení záměru do 30.4.2026
- Předpokládaný termín vydání povolení záměru vč. nabytí právní moci do 30.7.2026
- Vypracování PD pro provádění stavby (vč. DIO) do 30.9.2026
- Výběrové řízení na zhotovitele stavby vč. uzavření SOD do 30.3.2027
- Realizace stavby 04-10/2027

Zadavatel

Neulinger David, Ing. (vedoucí odboru)

Vyjádření:

Schvaluji

Garanti

1. Kovář Václav (člen RMZ)

Vyjádření:

Schvaluji

Datum, podpis:

10. 3. 2026, **Václav Kovář**