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  *MMZLSS56158912* 
 
SP. ZN.:  MMZL 137567/2020/1045  Členové Řídícího výboru  
Č. J.:  MMZL 221992/2026   Integrované teritoriální investice  
VYŘIZUJE: Ing. Adéla Kolářová    Zlínské aglomerace pro období 2021 - 2027 
TEL.: 577630998 
E-MAIL: AdelaKolarova@zlin.eu 
DATUM: 14. 08. 2026 

 
 

Zápis ze 46. zasedání Řídícího výboru „Integrované teritoriální investice 

Zlínské aglomerace pro období 2021 - 2027“ 

 

Místo zasedání: per rollam 

Termín zasedání: 10. 08. 2026 – 14. 08. 2026 (17:00 hod.) 

Účastníci: Ing. et Ing. Jiří Korec (SMZ), Ing. Čestmír Vančura (SMZ), Mgr. Pavel Brada (SMZ), Miroslav 

Chalánek (SMZ), Michal Čížek (SMZ), Bc. Hana Večerková, DiS. (město Otrokovice), Michal Teplý (obec 

Lukov), Ing. Josef Říha (obec Hvozdná), Ing. David Mareček (ZK), Mgr. Daniela Sobieská (UTB), Zdeněk 

Patík (MD Besip), Ing. Josef Kocháň (DSZO), Mgr. Šárka Grygerová (KHK ZK), Agentura pro sociální 

začleňování - BEZ ZASTOUPENÍ, Ing. Martina Baďurová (Úřad práce), Státní fond životního prostředí - 

BEZ ZASTOUPENÍ, Mgr. Renata Gabrhelíková (Naděje), Mgr. Bc. Markéta Rozálie Mitáš (Hvězda), 

Ing. Lukáš Trčka, Ph.D. (TIC) 

Počet hlasujících členů: 11 

Počet řádných členů s hlasovacím právem: 19 

Ověření usnášeníschopnosti: Ano 

 

 

Program zasedání: 

1) Vyjádření o souladu  

I. Zlín, propojení ul. Vodní a ul. Tyršova - stezka pro pěší a cyklisty - III. etapa 

II. Otrokovice - páteřní cyklostezka Otrokovice - Vizovice - napojení místní části Baťov 

III. Revitalizace ploch kolem objektu Lázně Zlín 

IV. Revitalizace Sadu Svobody ve Zlíně 

V. Revitalizace veřejného prostranství Provodov 

2) Výzva nositele k předkládání/aktualizaci strategických projektů č. 31 

3) Aktualizace č. 16 Harmonogramu výzev nositele k předkládání/aktualizaci strategických projektů 

4) Žádost o změnu ve strategickém projektu  

I. Univerzitní technologické centrum pro praxi (UTCP) - aktivita b) 
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Bod č. 1: Vyjádření o souladu 

Po schválení změny programového rámce IROP ze strany řídicího orgánu dne 09. 07. 2026 je 

následujícím strategickým projektům navrženo vydat Vyjádření řídicího výboru aglomerace o souladu 

projektového záměru s integrovanou územní strategií (vyjádření o souladu). U projektů došlo ke 

změnám v alokacích (v souladu s dříve přijatými usneseními č. 4/42ŘV/2026 a 7/42ŘV/2026 z 42. ŘV 

konaného dne 01. 04. 2026 a 1/43ŘV/2026 z 43. ŘV konaného formou per rollam ve dnech 07. 05. 2026 

– 14. 05. 2026) a dalším popsaným změnám. 

 

I. Zlín, propojení ul. Vodní a ul. Tyršova - stezka pro pěší a cyklisty - III. etapa 

Předkladatel strategického projektu „Zlín, propojení ul. Vodní a ul. Tyršova - stezka pro pěší a cyklisty 

- III. etapa“, statutární město Zlín, oznámil 25. 06. 2026 změny v projektu týkající se: 

- prodloužení realizace projektu (původně 31. 03. 2026, nově 31. 12. 2027), 

- posunu roku plnění indikátorů 761 101 Podpořená specializovaná cyklistická infrastruktura 

(původně 2026, nově 2027) a 761 201 Počet uživatelů specializované cyklistické infrastruktury za 

rok (původně 2027, nově 2029), 

- úprav v harmonogramu, 

- rozpočtu (zvýšení celkových nákladů projektů, způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu, 

navýšení alokace z 7 557 925,93 Kč na 10 261 999,44 Kč a položkách rozpočtu),  

- finančního plánu. 

 

Projekt se připravuje, dochází k jeho aktualizaci před podáním žádosti o podporu. Aktualizované 

vyjádření bylo projektu vydáno 25. 04. 2025. 

Změny v harmonogramu mají vliv na plnění finančních milníků (dochází k posunu z 2. na 4. milník). 

Aktualizovaný strategický projekt je přílohou č. 1a) a seznam změn je přílohou č. 1b). 

 

II. Otrokovice - páteřní cyklostezka Otrokovice - Vizovice - napojení místní části Baťov 

Předkladatel strategického projektu „Otrokovice - páteřní cyklostezka Otrokovice - Vizovice - napojení 

místní části Baťov“, Město Otrokovice, oznámil 30. 06. 2026 změny v projektu týkající se: 

- rozpočtu (zvýšení celkových nákladů projektů, způsobilých výdajů projektů, snížení nezpůsobilých 

výdajů projektu, navýšení alokace z 17 383 229,64 Kč na 19 405 926,67 Kč a položkách rozpočtu,  

- finančního plánu. 

 

Projekt se připravuje, dochází k jeho aktualizaci před podáním žádosti o podporu. Aktualizované 

vyjádření bylo projektu vydáno 25. 04. 2025. 

Změny v harmonogramu mají vliv na plnění finančních milníků (čerpání plánováno ve 4. a 5. milníku, 

ve 4. milníku plánováno vyšší čerpání). 

Aktualizovaný strategický projekt je přílohou č. 2a) a seznam změn je přílohou č. 2b). 

 

III. Revitalizace ploch kolem objektu Lázně Zlín 

Předkladatel strategického projektu „Revitalizace ploch kolem objektu Lázně Zlín“, statutární město 

Zlín, oznámil 23. 06. 2026 změny v projektu týkající se: 

- snížení alokace z 10 625 000,00 Kč na 4 700 000,00 Kč,  

- finančního plánu. 

Projekt se připravuje, dochází k jeho aktualizaci před podáním žádosti o podporu.  

 

Změna ve způsobilých výdajích má vliv na plnění finančních milníků (čerpání v nižší částce proběhne 

v plánovaných milnících). 
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Aktualizovaný strategický projekt je přílohou č. 3a) a seznam změn je přílohou č. 3b). 

 

IV. Revitalizace Sadu Svobody ve Zlíně 

Předkladatel strategického projektu „Revitalizace Sadu Svobody ve Zlíně“, statutární město Zlín, 

oznámil 23. 06. 2026 změny v projektu týkající se: 

- aktualizace termínů hlavních aktivit projektu, 

- úprav v harmonogramu,  

- rozpočtu (zvýšení celkových nákladů a nezpůsobilých výdajů projektu, navýšení alokace 

z 59 500 000,00 Kč na 112 818 320,06 Kč a položkách rozpočtu),  

- finančního plánu. 

 

Projekt se připravuje, dochází k jeho aktualizaci před podáním žádosti o podporu.  

Změna ve způsobilých výdajích má vliv na plnění finančních milníků (čerpání proběhne v plánovaných 

milnících). 

Aktualizovaný strategický projekt je přílohou č. 4a) a seznam změn je přílohou č. 4b). 

 

V. Revitalizace veřejného prostranství Provodov 

U strategického projektu „Revitalizace veřejného prostranství Provodov“, předkladatel Obec Provodov, 

neproběhly od původního předložení do 30. výzvy nositele k předkládání/aktualizaci strategických 

projektů Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí II žádné změny. Projekt je jen 

aktuálně podepsán a znovu předložen. 

 

Projekt se připravuje, dochází k jeho aktualizaci před podáním žádosti o podporu.  

Aktualizovaný strategický projekt je přílohou č. 5a). 

 

Členové ve střetu zájmů: Ing. et Ing. Korec, Ing. Vančura, Mgr. Brada, p. Chalánek, p. Čížek, 
Bc. Večerková, DiS., Ing. Kocháň 
 

Usnesení č. 1/46ŘV/2026: 

Řídící výbor Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021-2027 schvaluje 

změny ve strategických projektech a vydává vyjádření o souladu strategickým projektům: 

 Zlín, propojení ul. Vodní a ul. Tyršova - stezka pro pěší a cyklisty - III. Etapa, 

 Otrokovice - páteřní cyklostezka Otrokovice - Vizovice - napojení místní části Baťov, 

 Revitalizace ploch kolem objektu Lázně Zlín, 

 Revitalizace Sadu Svobody ve Zlíně, 

 Revitalizace veřejného prostranství Provodov, 

s programovým rámcem integrované územní strategie dle příloh 1a), 2a), 3a), 4a) a 5a). 

 

Hlasování 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdrželi se: 6 

Neplatný hlas: 0 

Člen bez zastoupení: 2 

 
Usnesení bylo přijato. 
 



  
 

 

     4 

Projektům budou vydána vyjádření o souladu. 

 

 

Bod č. 2: Výzva nositele k předkládání/aktualizaci strategických projektů č. 31 

Navrženo je vyhlášení 31. výzvy nositele (výzva) k předkládání/aktualizaci strategických projektů 

Základní školy II.  

Výzva se týká strategického projektu „Modernizace odborných učeben ZŠ Dřevnická“, předkladatel 

Statutární město Zlín.  

Datum vyhlášení výzvy je 31. 08. 2026 v 10:00 hod.; ukončení příjmu projektů je 11. 09. 2026 

v 12:00 hod.  

Znění výzvy je Řídícím výborem ITI odsouhlasováno a následně bude schvalováno Radou města Zlína 

(RMZ). 

 

Členové ve střetu zájmů: Ing. et Ing. Korec, Ing. Vančura, Mgr. Brada, p. Chalánek, p. Čížek, Ing. Kocháň 

 

Usnesení č. 2/46ŘV/2026: 

Řídící výbor Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021–2027 

souhlasí s podobou 31. výzvy nositele k předkládání/aktualizaci strategických projektů Základní školy 

II dle přílohy č. 6) a doporučuje ji orgánům statutárního města Zlína ke schválení. 

 

Hlasování 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdrželi se: 6 

Neplatný hlas: 0 

Člen bez zastoupení: 2 

 
Usnesení bylo přijato. 
 

 

Bod č. 3: Aktualizace č. 16 Harmonogramu výzev nositele k předkládání/aktualizaci strategických 

projektů 

Na základě vyhlášení výzvy nositele č. 31 (viz bod č. 3) je nutné provést aktualizaci č. 16 Harmonogramu 

výzev nositele k předkládání/aktualizaci strategických projektů (harmonogram).  

Aktualizace harmonogramu bude předložena ke schválení RMZ. 

Aktualizované znění je přílohou č. 7a) a revizní podoba je přílohou č. 7b). 

 

Členové ve střetu zájmů: Ing. et Ing. Korec, Ing. Vančura, Mgr. Brada, p. Chalánek, p. Čížek, 

Bc. Večerková, DiS., p. Teplý, Ing. Mareček, Mgr. Sobieská, Ing. Kocháň, Ing. Trčka, Ph.D. 

 

Usnesení č. 3/46ŘV/2026: 

Řídící výbor Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021–2027 

souhlasí s aktualizací č. 16 Harmonogramu výzev nositele k předkládání/aktualizaci strategických 

projektů v rámci Integrované územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021 – 2027 dle přílohy 

č. 7a) a doporučuje ji orgánům statutárního města Zlína ke schválení. 
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Hlasování 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdrželi se: 6 

Neplatný hlas: 0 

Člen bez zastoupení: 2 

 
Usnesení bylo přijato. 
 

 

Bod č. 4: Žádost o změnu ve strategickém projektu  

I. Univerzitní technologické centrum pro praxi (UTCP) - aktivita b) 

Předkladatel strategického projektu „Univerzitní technologické centrum pro praxi (UTCP) - aktivita b)“, 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, oznámil dne 29. 07. 2026 změny v projektu týkající se prodloužení 

realizace projektu (původně 30. 06. 2027, nově 31. 12. 2027).  

Jedná se o projekt ze Seznamu strategických projektů Programového rámce OP TAK. 

 

Důvodem prodloužení jsou komplikace související s přípravou a realizací veřejných zakázek na pořízení 
specializované výzkumné infrastruktury. Administrace těchto zakázek je časově náročnější. Současně 
jsou také identifikovány prodloužené dodací lhůty pro dodávky pořizované infrastruktury, které mají 
vliv na termíny realizace navazujících aktivit. 
 
Projekt má v systému MS2021+ registrační číslo CZ.01.01.01/04/23_041/0005160. Projekt má vydán 
právní akt a je realizován. 
 
Členové ve střetu zájmů: Mgr. Sobieská, Ing. Trčka, Ph.D. 

 
Usnesení č. 4/46ŘV/2026: 
Řídící výbor Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021–2027 schvaluje 

změny ve strategickém projektu „Univerzitní technologické centrum pro praxi (UTCP) - aktivita b)“ ve 

znění dle přílohy č. 8).  

 

Hlasování 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdrželi se: 6 

Neplatný hlas: 0 

Člen bez zastoupení: 2 

 
Usnesení bylo přijato. 
 

Projektu bude vydáno Vyjádření Řídicího výboru aglomerace k žádosti o změnu integrovaného 

projektu. 
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Přílohy: 

1. Strategický projekt Zlín, propojení ul. Vodní a ul. Tyršova - stezka pro pěší a cyklisty - III. Etapa 

a) strategický projekt – aktuální znění 

b) příloha č. 3 – seznam změn 

2. Strategický projekt Otrokovice - páteřní cyklostezka Otrokovice - Vizovice - napojení místní části 

Baťov 

a) strategický projekt – aktuální znění 

b) příloha č. 3 – seznam změn 

3. Strategický projekt Revitalizace ploch kolem objektu Lázně Zlín 

a) strategický projekt – aktuální znění 

b) příloha č. 3 – seznam změn 

4. Strategický projekt Revitalizace Sadu Svobody ve Zlíně 

a) strategický projekt – aktuální znění 

b) příloha č. 3 – seznam změn 

5. Strategický projekt Revitalizace veřejného prostranství Provodov 

6. Výzva nositele k předkládání/aktualizaci strategických projektů č. 31 Základní školy II 

7. Aktualizace č. 16 Harmonogramu výzev nositele k předkládání/aktualizaci strategických projektů 

a) aktualizovaná verze 

b) změnová verze 

8. Žádost o změnu - Univerzitní technologické centrum pro praxi (UTCP) - aktivita b) 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Ing. Adéla Kolářová, manažerka ITI 

Dne:  

 

 

 

 

 

Ověřil: Ing. et Ing. Jiří Korec, předseda ŘV ITI Zlínské aglomerace 

Dne:  
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